

法務部行政執行署臺中分署暨廉政署中部地區 調查組新建辦公廳舍大事紀要

- 1、111年7月22日廉政署中部地區調查組與臺中分署討論新建辦公廳舍事宜。
- 2、111年8月8日臺中分署分署長許萬相、秘書室主任莊坤山、專員陳正忠第1次現勘新建辦公廳舍預定地。
- 3、112年5月29日本分署以中執秘字第11215002410號陳報「新建辦公廳舍可行性評估報告」。
- 4、112年6月12日法務部行政執行署召開可行性評估報告聯合審查會議。
- 5、112年6月19日臺中分署以中執秘字第11215002530號修正「新建辦公廳舍可行性評估報告」。
- 6、112年7月7日完成法務部行政執行署臺中分署暨廉政署中部地區調查組新建辦公廳舍可行性評估報告（法務部核定版）。
- 7、112年7月10日至8月31日撰寫法務部行政執行署臺中分署暨廉政署中部地區調查組新建辦公廳舍中長程計畫。
- 8、112年8月31日臺中分署分署長吳祚延履新隔日即率主任行政執行官鍾志盛、秘書室主任莊坤山、專員陳正忠前往中調組討論新建廳舍工作。
- 9、112年9月1日進行中長程計畫之公共工程生態檢核專家學者出席現場勘查。
- 10、112年9月4日行政院院臺法字第1121034624號函原則同

意，法務部行政執行署臺中分署暨廉政署中部地區調查組新建辦公廳舍可行性評估報告。

- 11、112年9月7日成立法務部行政執行署臺中分署暨廉政署中部地區調查組新建辦公廳舍籌建委員會。
- 12、112年9月8日完成連繫內政部國土管理署（營建署）楊富均先生審查意見溝通。
- 13、112年9月12日回復法務部會計處公務歲計科李荷婷科員針對行政院各機關審查意見。
- 14、112年9月12日至18日完成中長程個案計畫性別影響評估檢視及性別平等專家學者程序參與。
- 15、112年9月14日完成中長程計畫之公共工程生態檢核結果報告。
- 16、112年9月13日至15日完成連繫行政院主計總處李小姐審查意見溝通。
- 17、112年9月15日至19日持續連繫行政院公共工程委員會林技正就審查意見溝通。
- 18、112年9月19日完成法務部行政執行署臺中分署暨廉政署中部地區調查組新建辦公廳舍中長程計畫初版（含各檢核表、附件、排版、編頁）
- 19、112年9月23日完成行政院公共工程委員會林技正審查意見回復說明表，預計9月28日前進行第二次興建面積與預算編列討論。
- 20、112年10月20日陳報法務部行政執行署臺中分署暨廉政

署中部地區調查組新建辦公廳舍中長程計畫。

- 21、113 年 3 月 14 日行政院以院臺法字第 1131005507 號核准「新建辦公廳舍中長程計畫」。
- 22、113 年 3 月 26 日由內政部國土管理署中區都市基礎工程分署召開需求討論及現勘會議。
- 23、113 年 3 月 29 日函行政執行署「新建辦公廳舍工程基地臺中市西屯區福和段 151 地號」，國有土地撥用不動產計畫書。
- 24、113 年 3 月 26 日由內政部國土管理署中區都市基礎工程分署召開需求討論及現勘會議，經該分署建築工程科張幫工程師又心建議，可由該分署代墊 113 年度 1,083,630 元、及 114 年度中長程計畫因提早 1 年啟動辦理，計畫編列之不足數，後經於 4 月 3 日簽辦予該分署長核批結果，決議無法代墊 113 年度及 114 年度經費。
- 25、113 年 4 月 8 日與國土署中工分署洽談待確認資料回復內容可行性確認與以中長程計畫經費總表規劃技服廠商招標預算。
- 26、113 年 4 月 10 日核定後函內政部國土管理署暨中區都市基礎工程分署待確認資料表。
- 27、113 年 4 月 17 日本分署函內政部國土管理署中區都市基礎工程分署，有關因作業期程提前規劃辦理，土地及預算規劃本分署配合事項。
- 28、113 年 5 月 6 日行政院以院授財產公字第 11300143450 號

核准「臺中市西屯區福和段151地號」國有土地無償撥用。

- 29、113年5月13日完成法務部行政執行署臺中分署暨廉政署中部地區調查組新建辦公廳舍工程（含室內裝修工程）」公開評選規劃設計及監造技術服務廠商勞務採購案招標文件（草案）第一次審查。
- 30、113年5月16日法務部行政執行署臺中分署暨廉政署中部地區調查組新建辦公廳舍工程（含室內裝修工程）」公開評選規劃設計及監造技術服務廠商勞務採購案招標文件（草案）核定。
- 31、113年5月17日臺中市中興地政事務所以中興地所一字第1130005446號函完成「臺中市西屯區福和段151地號」國有土地申請書辦理登記完畢。
- 32、113年5月20日本分署函「法務部行政執行署臺中分署暨廉政署中部地區調查組新建辦公廳舍工程（含室內裝修工程）」規劃設計監造技術服務廠商公開評選案，評選委員會工作小組成員。
- 33、113年5月22日本分署函「法務部行政執行署臺中分署暨廉政署中部地區調查組新建辦公廳舍工程（含室內裝修工程）」規劃設計監造技術服務廠商公開評選案，遴派評選委員會評選委員。
- 34、113年5月29日臺中市西屯區福和段151地號國有土地新建辦公廳舍預定地清理雜草、廢棄物案。

- 35、113年6月4日檢送內政部國土管理署中區都市基礎工程分署臺中市西屯區福和段151地號國有土地之土地登記謄本、地籍圖謄本。
- 36、113年6月6日臺中市西屯區福和段151地號國有土地新建辦公廳舍預定地設立圍籬案。
- 37、113年6月13日國家發展委員會，發社字第1131301519A號函「行政院114年度重要社會發展計畫先期作業審議會議第2場」114年度重要社會發展計畫先期作業審議，法務部行政執行署臺中分署暨廉政署中部地區調查組新建辦公廳舍工程114年經費4,794千元全額通過。
- 38、113年7月15日臺中市西屯區福和段151地號國有土地，經臺中市政府地方稅務局文心分局113年7月15日中市稅文分字第1132315587號函同意自113年起免徵地價稅。
- 39、113年9月12日於國土管理署中區都市基礎工程分署，召開「法務部行政執行署臺中分署暨法務部廉政署中部地區調查組新建辦公廳舍工程（含室內裝修工程）」預算調整說明會議。
- 40、113年9月19日法務部行政執行署繆署長卓然訪視臺中分署興建廳舍預定地臺中市西屯區福和段151地號國有土地。
- 41、113年10月4日廉政署中部地區調查組新建辦公廳舍中長程計畫，因應115年度社會發展計畫先期作業編列經費需求，調整分年經費概估表函報法務部行政執行署修正。

- 42、113年10月18日法務部行政執行署臺中分署暨法務部廉政署中部地區調查組新建辦公廳舍工程（含室內裝修工程）委託規劃設計及監造技術服務作業招標案公告。
- 43、113年10月21日法務部行政執行署臺中分署暨法務部廉政署中部地區調查組新建辦公廳舍工程（含室內裝修工程）委託規劃設計及監造技術服務作業招標案，欲投標建築師至基地現勘及討論。